

# PLAN ESTRATEGICO PARA LA INCORPORACION DE TIC

## PLANESTIC – FESSANJOSE

La experiencia que en la FEESANJOSE se ha desarrollado y que considero ha tenido éxito por la evolución rápida en la implementación del **PETI**, pensaría que es un conjunto de variables y cada una de ellas tiene su momento y su lugar, cada una hay que motivarla y sugestionarla para que tenga sentido e ir articulando el proceso, estas variables son:

1. La selección del líder del proceso, es fundamental que este personaje tenga habilidades en los siguientes aspectos importantes: Pedagógico, Tecnológico y de Planeación, y de igual manera debe tener habilidades de liderazgo, con un gran conocimiento de la arquitectura organizacional muy importantes que tenga capacidad de convocatoria.
2. La conformación del equipo de trabajo este punto es supremamente importante y estratégico, este equipo debe está integrado por las más altas directivas de la institución, que sean personas que toma las decisiones en la institución, por ejemplo (Rector, Vicerrectores, Dirección de Planeación, Dirección de tecnología, etc., y que no sean muchas personas sino las que toman las decisiones en la institución.
3. Es importante alinear el proyecto **PLANESTIC** al direccionamiento estratégico de la institución (Misión, Visión, Objetivos, Estrategias, plan de desarrollo, etc.).
4. Implementación gradual del **PETI**, utilizando y aprovechando lo que en la actualidad tenga la institución, este paso permitirá que no se soliciten muchos recursos y no asuste a los financieros de la institución, de igual forma permitirá divulgar el proyecto, promocionarlo y dar algunos resultados para generar confianza e ir avanzando.
5. Un paso supremamente importante es la socialización o venta, promoción del plan en todos las instancias y espacios de la institución, ser muy intenso en la socialización y promoción.
6. Buscarle un padrino del más alto nivel en la institución, que tenga mucha capacidad de decisión, mostrar las ventajas del PETI y de alguna forma hay que mostrar que no es un gasto y mostrar cual es la vía y lo importante y mejor aun los impactos que tendría a corto, mediano y largo plazo del PETI, como se retornara la inversión del plan, que beneficios tendría la institución y como le apunta a los propósitos institucionales.

Lo anterior son aspectos que se han logrado articular en la institución para avanzar significativamente en la implementación del plan.

En la FESSANJOSE, lograr implementar de manera significativa el PETI con costos muy por debajo de lo plantado inicialmente ha sido debido a que se ha optimizado los recursos y se ha alienado con las necesidades institucionales, de igual forma se ha utilizado los recursos con los que cuenta en la actualidad la FESSANJOSE